ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

"~ FICHE DE TRAVAIL GENERALE

COLLABORATION
ARCHITECTES / INGENIEURS :

TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS *

CETTE FICHE CONSTITUE UNE BASE ET RENVOIE
A DES FICHES DE TRAVAIL COMPLEMENTAIRES.

*  UNE VERSION TEXTUELLE PLUS DETAILLEE DU TABLEAU GENERAL
DES PRESTATIONS EST REPRISE EN FORMAT «LIVRET»
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TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS

APS | AVANT-PROJET SOMMAIRE
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Participation a I'élaboration OBJECTIFS M.O.
' Programme de base / Budget / Planning

ORGANISATION PROJET

Organigramme / Rapports / Diffusion et

circulation des infos et docs / Acteurs potentiels ﬁ PRESENTATION DOCUMENTS
OBJECTIFS M.O./ DONNEES DE BASE DE SYNTHESE AU M.O.

Terrain / Structure / Classe énergétique

Participation a I'élaboration |

Participation a I'élaboration

¥ +

PLANNING-CADRE

ETABLISSEMENT PLANNING-CADRE ETUDES
Validation interne Archi. / IR-GC / IR-GT |
Relevé des prestations ﬁ
des autres intervenants
Liste des contraintes et formalités REALISATION

+ +

Participation a I'élaboration

Participation aux études  |[SSNNSRIIIN > |
Charges portantes / Typologie Structure :

¥

ETUDES URBANISTIQUES

ET ARCHITECTURALES SOMMAIRES ESQU!S,SES SOMMAIRES
Plans / Coupes / Facades ﬁ Plan-masse a I'éch. 1/500%™ ou plus petit

Définition standards du projet Plans / Coupes / Facades

*

Participation aux études

Ech. 1/200¢m
Mémoire descriptif du projet

...................................................

Typologie Technique

Locaux tech. / Schémas unifillaires g INDIQUES SUR PLANS DE BASE ARCHI. §

---------------------------------------------------

sommaire du coiit

* * BUDGET GLOBAL DU PROJET
(Din 276/0AI)
ESTlMAAnON SOMMAIRE 1¢" niveau hiérarchique
COUT DU PROJET ﬁ 100 : Terrain
Définition du codt unitaire et ratio 200 : Viabilisation
Codt de construction au m?® et au m? 300 : Construction
(Méthode de calcul Din 277/0Al) 400 : Equipement technique

500 : Aménagement extérieur

+ +

700 : Colits accessoires
Participation a I'estimation
sommaire du coiit
\ v

OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGENIEURS TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS / 4/20




APD | AVANT-PROJET DETAILLE
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ETABLISSEMENT
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IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

Participation a I'élaboration l

¥

ORGANISATION PROJET
Organigramme plus précis
Rapports de synthése
Schéma de diffusion et de circulation
des infos et docs

*

Participation a I'élaboration

Délais pour travaux et prestations
Confirmation délais intermédiaires

¥ +

PLANNING-CADRE
Affinement du planning
Suivi du planning

+ +

Délais pour travaux et prestations

Confirmation délais intermédiaires

Prestations identiques a la phase APS
mais plus détaillées

¥

PRECISIONS CONCEPT
URBANISTIQUE ET ARCHITECTURAL

Plans / Coupes / Facades / Compartimentage
Validation auprés des autorités compétentes
Coordination des documents et des plans

*

Prestations identiques a la phase APS
mais plus détaillées

Estimation détaillée du coit

ESTIMATION DETAILLEE
Cco0T DU PROJET

Estimation du codt de construction de I'ouvrage
détaillé par corps de métier et calculé sur base
d’un metré des éléments constitutifs

+ +

Estimation détaillée du colt

 —

ADAPTATION OBJECTIFS M.O.

Programme / Budget / Planning / Standards

PRESENTATION DOCUMENTS
DE SYNTHESE AU M.O.

PLANNING-CADRE

ETUDES

—

—_—

_—

— e —eo o —
DECISIONS M.O. / AUTORISATIONS

REALISATION

|Catalogue des équipements techniques |

[ PLANS IR-GC / MEMOIRE DESCRIPTIF ]

PLANS ET MEMOIRE DESCRIPTIF
DETAILLES

Plan-masse a I'éch. 1/500%m
Plans / Coupes / Facades
Ech. 1/100¢me
Catalogue des finitions / Mémoire descriptif

\

[ PLANS IR-GT / MEMOIRE DESCRIPTIF |

ESTIMATION DETAILLEE

BUDGET PAR CORPS DE METIER
Estimation détaillée du coat
de construction

2¢me piveau hiérarchique

300 : Construction

310 : Travaux de Gros-oeuvre
311 : Terrassement
312 : Gros-oeuvre portant
313 : Gros-oeuvre non-portant
314 : Canalisation
315 : Etanchéité et isol. enterrées
316 : Charpente métallique
317 : Charpente bois
318 : Conduit de cheminée

\ J
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DOSSIER D’AUTORISATION ET PROCEDURES D'APPROBATION
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Participation a I'établissement

de l'inventaire des autorisations

¥

ORGANISATION
DEMANDES D'AUTORISATION

Inventaire de toutes les demandes
d‘autorisation
Définition avec le M.O. des différentes phases
d'approbations internes

*

Participation a I'établissement
de l'inventaire des autorisations

Participation au relevé des délais
Constitution des dossiers dans les délais définis

¥ +

RELEVE DELAIS D'AUTORISATIONS

Constitution des dossiers dans les délais définis
Suivi des dossiers d'autorisation

+ +

Participation au relevé des délais
Constitution des dossiers dans les délais définis

Réalisation des dossiers d'autorisation
sous sa compétence

COORDINATION

des études des intervenants

REALISATION
DOSSIERS D'AUTORISATION

sous sa compétence

Réalisation des dossiers d'autorisation
sous sa compétence

e —

—

ORGANISATION DES AUTORISATIONS

LISTE DES AUTORISATIONS
RELEVE APPROBATIONS INTERNES

PLANNING-CADRE

ETUDES

DECISIONS M.O. / AUTORISATIONS

REALISATION

CPE

Matériaux sous sa compétence

COMMODO-INCOMMODO

Descriptif des travaux sous sa compétence

AUTORISATIONS
SERVICES TECHNIQUES

DOSSIERS D'AUTORISATION

AUTORISATION DE CONSTRUIRE
CPE

Matériaux sous sa compétence

COMMODO-INCOMMODO

Compartimentage

AUTORISATION
SERVICE D'HYGIENE ET POMPIERS

DOSSIER D'APPROBATION

DOSSIER COORDONNE
D'APPROBATION INTERNE

CPE

Calculs

COMMODO-INCOMMODO
Installations spécifiques / techniques
AUTORISATIONS
SERVICES TECHNIQUES

OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGENIEURS TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS / 6/20




TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS

CHAPITRE 2

~ DEVELOPPEMENT DU PROJET

PROJET DEFINITIF
DOSSIER DE SOUMISSION ET D'ADJUDICATION
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ETABLISSEMENT

Respect du planning-Etudes

IR-GC du projet définitif

¥ +

SUIVI PLANNING-ETUDES
projet définitif
RESPECT PLANNING-ETUDES
projet définitif

AR

+ ¥

IR-GT

Elaboration des plans

IR-GC Coordination entre les différents acteurs

COORDINATION

des études des intervenants
ELABORATION PLANS
VERIFICATION ET CONTROLE

des plans des IR-Conseils

AR

Elaboration des plans

IR-GT Coordination entre les différents acteurs

IR-GC Vérification respect du codt des travaux

sous sa compétence

¥ +

VERIEICATION RESPECT
COUT DES TRAVAUX

AR sous sa compétence

\(I'ERIFICATION RESPECT
COUT GLOBAL DES TRAVAUX

+ V¥

Respect du planning-Etudes
du projet définitif

IR-GT

www.oai.lu

Vérification du respect du codt des travaux
sous sa compétence

PHASE 1 I

PHASE 2 I

PHASE 1 I

PHASE 2 I

PHASE 1 I

PHASE 2 I

PLANNING-CADRE (APD)

ETUDES

PLANS DE SOUMISSION

PLANS DEFINITIFS I

PLANS DE SOUMISSION
des travaux de son ressort

PLANS / DOCUMENTS DEFINITIFS

Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif
affiné des matériaux

PLANS DE SOUMISSION
des travaux de son ressort

PLANS / DOCUMENTS DEFINITIFS

Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif
affiné des matériaux

PLANS DE SOUMISSION

des travaux de son ressort

PLANS / DOCUMENTS DEFINITIFS

Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif
affiné des matériaux

ESTIMATION DETAILLEE (APD)

BUDGET
PAR CORPS DE METIER

Estimation détaillée du coit
de construction

2¢me niveau hiérarchique

300 : Construction

310 : Travaux de Gros-oeuvre
311 : Terrassement
312 : Gros-oeuvre portant
313 : Gros-oeuvre non-portant
314 : Canalisation
315 : Etanchéité et isol. enterrées
316 : Charpente métallique
317 : Charpente bois

318:

Conduit de cheminée
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DOSSIER DE SOUMISSION ET D'ADJUDICATION

IR-GC Avis relatif au type de procédure
(Vo]
» 3 1+
h ra
= COORDINATION CLAUSES PROCEDURE
< AR CONTRACTUELLES GENERALES CLAUSES CONTRACTUELLES
ﬁ DEFINITION RELEVE DES DIFFERENTES
= TYPE DE PROCEDURE SOUMISSIONS
L avec la procédure retenue
© 1 +

IR-GT Avis relatif au type de procédure

IR-GC Assistance a I'élaboration du calendrier

¥ +

(G) PLANNING-CADRE (APD)

= ETUDES

= AR ETABLISSEMENT CALENDRIER F— REALISATION

= de tous les travaux |
JALONS

j Goeo—@

a. o i g

+ +

IR-GT Assistance a I'élaboration du calendrier

+ ¥

DOSSIER DE SOUMISSION
IR-GT Etablissement des cahiers des charges ﬁ
des travaux de son ressort

(%) IR-GC Etablissement des cahiers des charges ﬁ e
E des travaux de son ressort
. \ 4 4

= =

= E COORDINATION

(ON des différents dossiers DOSSIER DE SOUMISSION
o m AR 3 ﬁ

A = ETABLISSEMENT des travaux de son ressort
~ : CAHIER DES CHARGES

in

=i

<t

—

o.

FICHE DE COMPARAISON

IR-GC Devis détaillé par positions du cahier des charges

et vérification par rapport au devis APD

Devis détaillé / Devis APD
* * et commentaires des divergences

[
=
w
(7, COORDINATION
—_ E des différents dossiers FICHE DE COMPARAISON
< v , . ﬁ
g w AR DEVIS DETAILLE Devis détaillé / Devis APD
U n_:: par positions du cahier des charges et commentaires des divergences
< et vérification par rapport au devis APD . -
-
“w

4+ v FICHE DE COMPARAISON

Devis détaillé par positions du cahier des charges Devis détaillé / Devis APD

IReGT et vérification par rapport au devis APD et commentaires des divergences
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ETABLISSEMENT

PLANS / DOCUMENTS / COUTS
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IR-GC Vérification et analyse
des offres

COORDINATION
DES IR-CONSEILS

AR
VERIFICATION / ANALYSE
DES OFFRES
Vérification et analyse
IR-GT des offres

ADJUDUCATION

RELEVE
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
MANQUANTS

PROPOSITION MOTIVEE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

,
\

ADJUDUCATION

RELEVE
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
MANQUANTS

PROPOSITION MOTIVEE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

,
\

ADJUDUCATION

RELEVE
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
MANQUANTS

PROPOSITION MOTIVEE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

,
\

OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGENIEURS TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS / 11/20



NOTES

www.oai.lu OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGENIEURS TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS / 12/20



TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS

CHAPITRE 3

~ REALISATION DU PROJET

DIRECTION GENERALE ET RECEPTION DES TRAVAUX
DOSSIER FINAL



DIRECTION GENERALE / RECEPTION DES TRAVAUX
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IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

Participation a I'organisation

+ +

Définit le circuit de vérification
des plans / documents
Respect du circuit et des délais

+ +

Participation a I'organisation

Participation a I'organisation

¥ +

Echéancier documents écrits / graphiques

+ +

Participation a I'organisation

Participation a I'organisation

¥ +

Définition des contrdles intermédiaires
Gestion des demandes de modifications
Controle des éléments géométriques

+ ¥

Participation a I'organisation

Participation a I'organisation

¥ +

Définit le circuit de vérification
des factures / des metrés
avec les IR-Conseils et le M.O.

+ +

Participation a I'organisation

Transmission des plans / dos a I'archi.

pour centralisation. Liste des plans
«Bons pour exécutionny. Liste des échantillons

¥

GESTION DOCUMENTAIRE
Centralisation plans / documents
Liste de tous les plans «Bons pour exécution»
Liste des échantillons

*

Transmission des plans / dos a I'archi.
pour centralisation. Liste des plans
«Bons pour exécution» Liste des échantillons

Coordination des entreprises de son ressort
Informe I'archi. des dérapages

¥

SUIVI PLANNING
Coordination des entreprises
Contréle de I'avancement des travaux

?

Coordination des entreprises de son ressort
Informe I'archi. des dérapages

Contréle des plans d'ateliers / Vérification
de la conformité de I'exécution des travaux

¥

VERIFICATION CONFORMITE
Controéle des plans d'ateliers
Vérification de la conformité

de I'exécution des travaux

*

Contréle des plans d'ateliers / Vérification
de la conformité de I'exécution des travaux

Contréle des metrés / Vérification des factures
Transmission des factures vérifiées a I'archi.

+

SUIVI COUuT
Contréle des metrés
Vérification des factures
Suivi du codt de construction
(Intégration des factures vérifiées
par les IR-Conseils)

*

Contréle des metrés / Vérification des factures

Transmission des factures vérifiées a I'archi.
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RECEPTIONS

www.oai.lu

LISTE DES ECHANTILLONS A FAIRE
VALIDER PAR LE M.O.

Smmm—

ECHANTILLONS

TRANSMISSION LISTE DES
PLANS / DOCS ECHANTILLONS

Validation des échantillons par le M.O.

LISTE DES ECHANTILLONS A FAIRE
VALIDER PAR LE M.O.

| S—

1
J

RAPPORT DE COORDINATION

r
L

ETAT D'AVANCEMENT PROJET

PLANNING

Rapport de coordination générale
Présentation réguliére de I'état d'avancement
du projet au M.O.

1
J

RAPPORT DE COORDINATION

r
L

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

des travaux de son ressort

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

des travaux de son ressort

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

I

des travaux de son ressort

AVIS PAIEMENT / FACTURES

Transmission avis de paiement / factures
des travaux de son ressort

AVIS PAIEMENT / FACTURES
SUIVI DU couT

Transmission avis de paiement / factures
Présentation réguliére
du suivi financier du projet

AVIS PAIEMENT / FACTURES

Transmission avis de paiement / factures
des travaux de son ressort

| r
\

VERIFICATION / SUIVI FINANCIER

z

COMMUNICATION ENTRE ACTEURS
DU PROJET ET AU M.O.

DES CONTRAINTES QUI PEUVENT
APPARAITRE (FISSURES, JOINTS, ETC.)
ET DES ENTRETIENS AU COURS
DE LA VIE DU BATIMENT

7

7

v
L
=
-
<
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=
T
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e [ PARTICIPATION A L' ELABORATION ]

DU PLANNING DE RECEPTION

CALENDRIER DES RECEPTIONS

Etablissement du calendrier général
des réceptions
Intégration du BC et des OA dans le planning
Mise a jour du planning

AR

PARTICIPATION A L' ELABORATION

]l DU PLANNING DE RECEPTION

ORGANISATION RECEPTION
DRESSAGE P.V. / VERIFICATION
L ELIMINATION DES VICES CONSTATES |

PROCES-VERBAL DE RECEPTION

AR Organisation de la réception
Dressage du P.V. de réception
Vérification de I'élimination des vices constatés

IR-GC

ORGANISATION RECEPTION
DRESSAGE P.V. / VERIFICATION
Litens | ELIMINATION DES VICES CONSTATES |

PLANS /DOCUMENTS

VERIFICATION / RECEPTION

DECOMPTE FINAL DES CORPS

%G1 | DE METIER SOUS SA COMPETENCE

DECOMPTE FINAL

Etablissement du décompte final

AR de ses travaux

Etablissement du décompte final du projet
sur base du décompte de ses travaux
et de ceux fournis par les IR-Conseils

DECOMPTE FINAL DES CORPS

6T 1| DE METIER SOUS SA COMPETENCE
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DOSSIER FINAL

PLANNING

ETABLISSEMENT
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IR-GC

AR

IR-GT

IR-GC

AR

IR-GT

Respect du délai
pour la remise du dossier final

RESPECT DELAI
POUR LA REMISE
DU DOSSIER FINAL

SUIVI DELAI
POUR LA REMISE
DU DOSSIER FINAL

Respect du délai
pour la remise du dossier final

Rassemblement
documents des travaux
sous sa compétence

COORDINATION

RASSEMBLEMENT
DOCUMENTS DES TRAVAUX

sous sa compétence

Rassemblement
documents des travaux
sous sa compétence

 ——

PLANNING-CADRE (APD)

RECEPTION / DOSSIER
MISE EN SERVICE FINAL
-~ 6 MOIS >

...................................................

ELEMENTS IR-CONSEILS INTEGRES
DANS DOSSIER FINAL ARCHITECTE

---------------------------------------------------

DOSSIER FINAL

DECOMPTE DES TRAVAUX
DECOMPTE HONORAIRES
PLANS A L'ECHELLE DE L'APD

RAPPORTS DE RECEPTION
DES TRAVAUX

...................................................

ELEMENTS IR-CONSEILS INTEGRES
DANS DOSSIER FINAL ARCHITECTE

---------------------------------------------------
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LEXIQUE

AR Architecte.

UR Urbaniste-aménageur.

IR-GC Ingénieur en construction.
IR-GT Ingénieur en technique du batiment.
AR-IN Architecte d'intérieur.
AR-PY Architecte-paysagiste.

IR-PY Ingénieur-paysagiste.

IRFA Ingénieur / Facades.

GEOM Géometre.

CERT Organisme de certification.
PM Project Management.
IR-GCO Ingénieur-conseil Commodo-Incommodo.
OPCS OPC Synthése.

ACOU Acousticien.

ECON Economiste.

ECLA Eclairagiste.

ASCE Ascensoriste.

Css Coordinateur sécurité santé.
BC Bureau de contrdle.

OA Organisme agréé.

MO Maitre d'ouvrage.

MOE Maitrise d'ceuvre.

PRE Etudes préliminaires.

APS Avant-projet sommaire.
APD Avant-projet détaillé.

AUT Plans d'autorisation.

PRO Projet définitif.

EXE Plans d'exécution.

PAB Plans «As-built ».

CdCH Cahier des charges.

GO Gros-ceuvre.

CPE Certificat de performance énergétique.
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TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS

ANNEXES

~ FICHES COMPLEMENTAIRES

TABLEAU GENERAL DES PRESTATIONS (Version textuelle détaillée)

FC.01 FICHE D'OUVERTURE DE DOSSIER

FC.02 STANDARDS D'UN PROJET, LISTE D'EXEMPLES

FC.03 FICHE D'ANALYSE DE SOLUTIONS ARCHITECTURALES,
URBANISTIQUES ET TECHNIQUES POTENTIELLES

FC.04 CALCUL DES SURFACES ET VOLUMES

FC.05 LISTE DES AUTORISATIONS

FC.06 PROCEDURE DE SOUMISSION

FC.07 PLANNING

FC.08 PLANS TYPES PHASES APS / APD / SOUMISSION /
PROJET DEFINITIF

FC.09 NOMMAGE DES DOCUMENTS

FC.10 NOMENCLATURE DES LOCAUX ET DES PORTES

FC.11 COMPARTIMENTAGE COUPE-FEU

FC.12 RESERVATIONS

FC.13 LISTE DES INTERFACES

FC.14 TYPES DE PLANS (DECKENSPIEGEL, FLIESENSPIEGEL)

FC.15 VERIFICATION, APPROBATION DES PLANS
ET DOCUMENTS (INTERNE / M.0.)

FC.16 CALCUL DES COUOTS ET SUIVI FINANCIER

FC.17 ETABLISSEMENT DES METRES

FC.18 VERIFICATION ET CONTROLE DES PLANS

FC.19 LISTE DE CONTROLE INTERMEDIAIRE (RECEPTION DES TRAVAUX)

FC.20 DOSSIER FINAL (ENTRETIEN DU BATIMENT)

FC.19 LISTE DE CONTROLE INTERMEDIAIRE (RECEPTION DES TRAVAUX)

FC.20 DOSSIER FINAL (ENTRETIEN DU BATIMENT)

FC.21 ASSURANCE

FC.22 CONTRATS MOE
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