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TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS

CHAPITRE 1

CONCEPTION DU PROJET
APS | AVANT-PROJET SOMMAIRE
APD | AVANT-PROJET DÉTAILLÉ 
DOSSIER D’AUTORISATION ET PROCÉDURES D’APPROBATION
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TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS

APS | AVANT-PROJET SOMMAIRE

ÉTABLISSEMENT PLANNING-CADRE
Validation interne Archi. / IR-GC / IR-GT

Relevé des prestations 
des autres intervenants

Liste des contraintes et formalités

Participation à l’élaboration

Participation à l’élaboration

ÉTUDES URBANISTIQUES 
ET ARCHITECTURALES SOMMAIRES

Plans / Coupes / Façades
Défi nition standards du projet 

Participation aux études 
Charges portantes / Typologie Structure

Participation aux études 
Locaux tech. / Schémas unifi llaires

Typologie Technique

ESTIMATION SOMMAIRE 
COÛT DU PROJET

 Défi nition du coût unitaire et ratio
Coût de construction au m3 et au m2

(Méthode de calcul Din 277/OAI)

Participation à l'estimation 
sommaire du coût

Participation à l'estimation 
sommaire du coût

ESQUISSES SOMMAIRES
Plan-masse à l’éch. 1/500ème ou plus petit

Plans / Coupes / Façades
Ech. 1/200ème

Mémoire descriptif du projet

ESQUISSES

INDIQUÉS SUR PLANS DE BASE ARCHI.

INDIQUÉS SUR PLANS DE BASE ARCHI.

PLANNING-CADRE

ÉTUDES

RÉALISATION
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ORGANISATION PROJET
Organigramme / Rapports / Diffusion et 

circulation des infos et docs / Acteurs potentiels

OBJECTIFS M.O. / DONNÉES DE BASE 
Terrain / Structure / Classe énergétique

Participation à l’élaboration

Participation à l’élaboration

IR-GC

IR-GT

AR

APD | AVANT-PROJET DÉTAILLÉ

PLANNING-CADRE
Affi nement du planning

Suivi du planning

Délais pour travaux et prestations 
Confi rmation délais intermédiaires

Délais pour travaux et prestations 
Confi rmation délais intermédiaires

PRÉCISIONS CONCEPT 
URBANISTIQUE ET ARCHITECTURAL
Plans / Coupes / Façades / Compartimentage 
Validation auprès des autorités compétentes 

Coordination des documents et des plans

Prestations identiques à la phase APS 
mais plus détaillées

Prestations identiques à la phase APS 
mais plus détaillées

ESTIMATION DÉTAILLÉE
COÛT DU PROJET

Estimation du coût de construction de l’ouvrage 
détaillé par corps de métier et calculé sur base 

d’un metré des éléments constitutifs 

Estimation détaillée du coût

Estimation détaillée du coût

PLANS ET MÉMOIRE DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉS

Plan-masse à l’éch. 1/500ème

Plans / Coupes / Façades
Ech. 1/100ème

Catalogue des fi nitions / Mémoire descriptif 

PLANS

PLANS IR-GC / MÉMOIRE DESCRIPTIF

PLANS IR-GT / MÉMOIRE DESCRIPTIF 
Catalogue des équipements techniques

BUDGET PAR CORPS DE MÉTIER
Estimation détaillée du coût 

de construction
2ème niveau hiérarchique

  300 : Construction
 310 : Travaux de Gros-oeuvre
 311 : Terrassement
 312 : Gros-oeuvre portant
 313 : Gros-oeuvre non-portant
 314 : Canalisation
 315 : Etanchéité et isol. enterrées
 316 : Charpente métallique
 317 : Charpente bois
 318 : Conduit de cheminée

ESTIMATION DÉTAILLÉE

ORGANISATION PROJET
 Organigramme plus précis 

Rapports de synthèse 
Schéma de diffusion et de circulation 

des infos et docs 

Participation à l’élaboration

Participation à l’élaboration
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CONCEPTION DU PROJET

OBJECTIFS M.O.
Programme de base / Budget / Planning

BUDGET GLOBAL DU PROJET
(Din 276/OAI)

1er niveau hiérarchique
 100 : Terrain
 200 : Viabilisation

300 : Construction
 400 : Equipement technique
 500 : Aménagement extérieur

 700 : Coûts accessoires

ESTIMATION SOMMAIRE

ÉTUDES

RÉALISATION

ÉÉTUDESTUDES

RRÉÉALISATIONALISATION

PLANNING-CADRE

ÉTUDES

RÉALISATIONDÉCISIONS M.O. / AUTORISATIONS

ADAPTATION OBJECTIFS M.O.
Programme / Budget / Planning / Standards

PRÉSENTATION DOCUMENTS 
DE SYNTHÈSE AU M.O.

SYNTHÈSE

PRÉSENTATION DOCUMENTS 
DE SYNTHÈSE AU M.O.

SYNTHÈSE

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR
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ÉTUDES

RÉALISATION

ÉÉTUDESTUDES

RRÉÉALISATIONALISATION

PLANNING-CADRE

ÉTUDES

RÉALISATIONDÉCISIONS M.O. / AUTORISATIONS

DOSSIER D’AUTORISATION ET PROCÉDURES D’APPROBATION

RELEVÉ DÉLAIS D'AUTORISATIONS
Constitution des dossiers dans les délais défi nis

Suivi des dossiers d'autorisation

Participation au relevé des délais
Constitution des dossiers dans les délais défi nis

Participation au relevé des délais
Constitution des dossiers dans les délais défi nis
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ORGANISATION
DEMANDES D'AUTORISATION

Inventaire de toutes les demandes 
d'autorisation

Défi nition avec le M.O. des différentes phases 
d'approbations internes

Participation à l'établissement 
de l'inventaire des autorisations 
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TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS

CHAPITRE 2

DÉVELOPPEMENT DU PROJET
PROJET DÉFINITIF
DOSSIER DE SOUMISSION ET D'ADJUDICATION

Participation à l'établissement 
de l'inventaire des autorisations 

ORGANISATION DES AUTORISATIONS

LISTE DES AUTORISATIONS

RELEVÉ APPROBATIONS INTERNES

Réalisation des dossiers d'autorisation 
sous sa compétence

Réalisation des dossiers d'autorisation 
sous sa compétence

COORDINATION 
des études des intervenants 

RÉALISATION
DOSSIERS D'AUTORISATION

sous sa compétence

CPE
Matériaux sous sa compétence

COMMODO-INCOMMODO
Descriptif des travaux sous sa compétence

AUTORISATIONS 
SERVICES TECHNIQUES

AUTORISATION DE CONSTRUIRE

CPE 
Matériaux sous sa compétence

COMMODO-INCOMMODO
Compartimentage

AUTORISATION
SERVICE D'HYGIÈNE ET POMPIERS

DOSSIERS D'AUTORISATION

DOSSIER COORDONNÉ 
D'APPROBATION INTERNE

DOSSIER D'APPROBATION

CPE
Calculs

COMMODO-INCOMMODO
Installations spécifi ques / techniques

AUTORISATIONS 
SERVICES TECHNIQUES
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PROJET DÉFINITIF

VÉRIFICATION RESPECT 
COÛT DES TRAVAUX 

sous sa compétence 

VÉRIFICATION RESPECT 
COÛT GLOBAL DES TRAVAUX 

Vérifi cation respect du coût des travaux 
sous sa compétence

Vérifi cation du respect du coût des travaux 
sous sa compétence

IR-GC

IR-GT

AR
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SUIVI PLANNING-ÉTUDES
projet défi nitif

RESPECT PLANNING-ÉTUDES
projet défi nitif

Respect du planning-Études
du projet défi nitif

Respect du planning-Études 
du projet défi nitif

IR-GC

IR-GT

AR

P
LA

N
N
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G

COORDINATION 
des études des intervenants 

ÉLABORATION PLANS

VÉRIFICATION ET CONTRÔLE
des plans des IR-Conseils

Élaboration des plans
Coordination entre les différents acteurs

Élaboration des plans
Coordination entre les différents acteurs

IR-GC

IR-GT

AR

des travaux de son ressort

PLANS DE SOUMISSION

PLANS DÉFINITIFS

des travaux de son ressort

PLANS DE SOUMISSION

Plans «IGT» vérifi és et adaptés

PLANS «DÉFINITIFS»

Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif 

affi né des matériaux

PLANS / DOCUMENTS DÉFINITIFS

des travaux de son ressort

PLANS DE SOUMISSION
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RÉALISATIONRRÉÉALISATIONALISATION
PLANNING-CADRE (APD)

ÉTUDES

PLANS DE SOUMISSION

PLANS DÉFINITIFS

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 1

PHASE 2

BUDGET
PAR CORPS DE MÉTIER
Estimation détaillée du coût 

de construction
2ème niveau hiérarchique

  300 : Construction
 310 : Travaux de Gros-oeuvre
 311 : Terrassement
 312 : Gros-oeuvre portant
 313 : Gros-oeuvre non-portant
 314 : Canalisation
 315 : Etanchéité et isol. enterrées
 316 : Charpente métallique
 317 : Charpente bois
 318 : Conduit de cheminée

ESTIMATION DÉTAILLÉE (APD)

NOTES

DÉVELOPPEMENT DU PROJET

PLANS DPLANS DÉÉFINITIFSFINITIFS

Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif 

affi né des matériaux

PLANS / DOCUMENTS DÉFINITIFS

PLANS PLANS ««DDÉÉFINITIFSFINITIFS»»Plans des travaux de son ressort
Mémoire descriptif et explicatif 

affi né des matériaux

PLANS / DOCUMENTS DÉFINITIFS

PHASE 1

PHASE 2
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DOSSIER DE SOUMISSION ET D'ADJUDICATION

DÉVELOPPEMENT DU PROJET

COORDINATION CLAUSES 
CONTRACTUELLES GÉNÉRALES

DÉFINITION
TYPE DE PROCÉDURE

Avis relatif au type de procédure

Avis relatif au type de procédure

IR-GC

IR-GT

AR

COORDINATION 
des différents dossiers

DEVIS DÉTAILLÉ
par positions du cahier des charges 

et vérifi cation par rapport au devis APD

Devis détaillé par positions du cahier des charges 
et vérifi cation par rapport au devis APD

Devis détaillé par positions du cahier des charges 
et vérifi cation par rapport au devis APD

ÉTABLISSEMENT CALENDRIER
de tous les travaux

Assistance à l'élaboration du calendrier

Assistance à l'élaboration du calendrier

COORDINATION 
des différents dossiers

ÉTABLISSEMENT 
CAHIER DES CHARGES

 Établissement des cahiers des charges

Etablissement des cahiers des charges

Devis détaillé / Devis APD 
et commentaires des divergences

FICHE DE COMPARAISON

PLANNING-CADRE (APD)

ÉTUDES

JALONSG.O.

RÉALISATION

des travaux de son ressort

DOSSIER DE SOUMISSION

des travaux de son ressort

DOSSIER DE SOUMISSION

des travaux de son ressort

DOSSIER DE SOUMISSION

C
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SOUMISSION

COORDINATION
DES IR-CONSEILS

VÉRIFICATION / ANALYSE
DES OFFRES

Vérification et analyse
des offres

Vérification et analyse
des offres

IR-GC

IR-GT

AR

RELEVÉ 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

MANQUANTS 

PROPOSITION MOTIVÉE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

ADJUDUCATION

Devis détaillé / Devis APD 
et commentaires des divergences

FICHE DE COMPARAISON

Devis détaillé / Devis APD 
et commentaires des divergences

FICHE DE COMPARAISON

RELEVÉ
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

MANQUANTS 

PROPOSITION MOTIVÉE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

ADJUDUCATION

RELEVÉ
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

MANQUANTS 

PROPOSITION MOTIVÉE

FICHE DE COMPARAISON
Offres / Devis détaillé / APD

ADJUDUCATION

CLAUSES CONTRACTUELLES

RELEVÉ DES DIFFÉRENTES 
SOUMISSIONS

avec la procédure retenue

PROCÉDURE
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TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS

CHAPITRE 3

RÉALISATION DU PROJET
DIRECTION GÉNÉRALE ET RÉCEPTION DES TRAVAUX
DOSSIER FINAL 

NOTES

OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGÉNIEURS TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS / 12/20www.oai.lu www.oai.lu OAI / MAI 2019 / COLLABORATION ARCHITECTES-INGÉNIEURS TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS / 13/20



P
LA

N
N

IN
G

P
LA

N
S 

/ D
O

C
U

M
EN

TS
C

O
Û

TS
G

ÉN
ÉR

A
LI

TÉ
S

V
É

R
IF

IC
A

T
IO

N
 /

 R
É

C
E

P
T

IO
N

V
É

R
IF

IC
A

T
IO

N
 /

 S
U

IV
I 

FI
N

A
N

C
IE

R
DIRECTION GÉNÉRALE / RÉCEPTION DES TRAVAUX RÉCEPTIONS

LISTE DES ÉCHANTILLONS À FAIRE 
VALIDER PAR LE M.O.

LISTE DES ÉCHANTILLONS À FAIRE 
VALIDER PAR LE M.O.

RÉALISATION DU PROJET

Défi nit le circuit de vérifi cation 
des plans / documents

Respect du circuit et des délais

Participation à l'organisation

Participation à l'organisation

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

GESTION DOCUMENTAIRE 
Centralisation plans / documents

Liste de tous les plans «Bons pour exécution»
Liste des échantillons

Transmission des plans / dos à l'archi. 
pour centralisation. Liste des plans 

«Bons pour exécution». Liste des échantillons

Transmission des plans / dos à l'archi. 
pour centralisation. Liste des plans 

«Bons pour exécution» Liste des échantillons

Défi nit le circuit de vérifi cation
des factures / des metrés

avec les IR-Conseils et le M.O.

Participation à l'organisation

Participation à l'organisation

SUIVI COÛT
Contrôle des metrés 

Vérifi cation des factures
Suivi du coût de construction

(Intégration des factures vérifi ées 
par les IR-Conseils)

Contrôle des metrés / Vérifi cation des factures
Transmission des factures vérifi ées à l'archi.

Contrôle des metrés / Vérifi cation des factures
Transmission des factures vérifi ées à l'archi. 

Echéancier documents écrits / graphiques

Participation à l'organisation

Participation à l'organisation 

SUIVI PLANNING
Coordination des entreprises

Contrôle de l'avancement des travaux

Coordination des entreprises de son ressort
Informe l'archi. des dérapages

Coordination des entreprises de son ressort
Informe l'archi. des dérapages

Défi nition des contrôles intermédiaires
Gestion des demandes de modifi cations

Contrôle des éléments géométriques

Participation à l'organisation

Participation à l'organisation

VÉRIFICATION CONFORMITÉ
Contrôle des plans d'ateliers
Vérifi cation de la conformité 
de l'exécution des travaux

Contrôle des plans d'ateliers / Vérifi cation 
de la conformité de l'exécution des travaux

Contrôle des plans d'ateliers / Vérifi cation 
de la conformité de l'exécution des travaux

COMMUNICATION ENTRE ACTEURS 
DU PROJET ET AU M.O. 

DES CONTRAINTES QUI PEUVENT 
APPARAÎTRE (FISSURES, JOINTS, ETC.) 

ET DES ENTRETIENS AU COURS 
DE LA VIE DU BÂTIMENT 

DÉCOMPTE FINAL DES CORPS 
DE MÉTIER SOUS SA COMPÉTENCE

DÉCOMPTE FINAL DES CORPS 
DE MÉTIER SOUS SA COMPÉTENCE

Établissement du décompte fi nal 
de ses travaux

Établissement du décompte fi nal du projet
sur base du décompte de ses travaux 
et de ceux fournis par les IR-Conseils 

DÉCOMPTE FINAL

TRANSMISSION LISTE DES
PLANS / DOCS ÉCHANTILLONS
Validation des échantillons par le M.O.

ÉCHANTILLONS

Rapport de coordination générale
Présentation régulière de l'état d'avancement 

du projet au M.O.

ÉTAT D'AVANCEMENT PROJET 

Transmission avis de paiement / factures
Présentation régulière 

du suivi fi nancier du projet

AVIS PAIEMENT / FACTURES 
SUIVI DU COÛT
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Établissement du calendrier général 
des réceptions

Intégration du BC et des OA dans le planning
Mise à jour du planning

CALENDRIER DES RÉCEPTIONS

PARTICIPATION À L' ÉLABORATION 
DU PLANNING DE RÉCEPTION

PARTICIPATION À L' ÉLABORATION 
DU PLANNING DE RÉCEPTION

Organisation de la réception
Dressage du P.V. de réception

Vérifi cation de l'élimination des vices constatés

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

ORGANISATION RÉCEPTION 
DRESSAGE P.V. / VÉRIFICATION 

ÉLIMINATION DES VICES CONSTATÉS

ORGANISATION RÉCEPTION 
DRESSAGE P.V. / VÉRIFICATION 

ÉLIMINATION DES VICES CONSTATÉS

Transmission avis de paiement / factures 
des travaux de son ressort

AVIS PAIEMENT / FACTURES

Transmission avis de paiement / factures 
des travaux de son ressort

AVIS PAIEMENT / FACTURES

des travaux de son ressort

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

des travaux de son ressort

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

des travaux de son ressort

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE

RAPPORT DE COORDINATION

RAPPORT DE COORDINATION IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR

IR-GC

IR-GT

AR
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DOSSIER FINAL NOTES

RESPECT DÉLAI 
POUR LA REMISE 

DU DOSSIER FINAL

SUIVI DÉLAI
POUR LA REMISE 

DU DOSSIER FINAL

Respect du délai
 pour la remise du dossier final 

Respect du délai
 pour la remise du dossier final 

IR-GC

IR-GT

AR

PLANNING-CADRE (APD)

RÉCEPTION / 
MISE EN SERVICE 

6 MOIS

DOSSIER 
FINAL

P
LA
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COORDINATION 

RASSEMBLEMENT
DOCUMENTS DES TRAVAUX

sous sa compétence

Rassemblement 
documents des travaux 

sous sa compétence

Rassemblement 
documents des travaux 

sous sa compétence

IR-GC

IR-GT

AR

ELÉMENTS IR-CONSEILS INTÉGRÉS 
DANS DOSSIER FINAL ARCHITECTE

DÉCOMPTE DES TRAVAUX

DÉCOMPTE HONORAIRES

PLANS À L'ÉCHELLE DE L'APD

RAPPORTS DE RÉCEPTION 
DES TRAVAUX

DOSSIER FINAL

ELÉMENTS IR-CONSEILS INTÉGRÉS 
DANS DOSSIER FINAL ARCHITECTE

RÉALISATION DU PROJET
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TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS

ANNEXES

FICHES COMPLÉMENTAIRES
TABLEAU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS (Version textuelle détaillée)

FC.01 FICHE D'OUVERTURE DE DOSSIER

FC.02 STANDARDS D'UN PROJET, LISTE D'EXEMPLES

FC.03 FICHE D'ANALYSE DE SOLUTIONS ARCHITECTURALES,  
 URBANISTIQUES ET TECHNIQUES POTENTIELLES

FC.04 CALCUL DES SURFACES ET VOLUMES

FC.05 LISTE DES AUTORISATIONS

FC.06 PROCÉDURE DE SOUMISSION

FC.07 PLANNING

FC.08 PLANS TYPES PHASES APS / APD / SOUMISSION /  
 PROJET DÉFINITIF

FC.09 NOMMAGE DES DOCUMENTS

FC.10 NOMENCLATURE DES LOCAUX ET DES PORTES

FC.11 COMPARTIMENTAGE COUPE-FEU

FC.12 RÉSERVATIONS

FC.13 LISTE DES INTERFACES

FC.14 TYPES DE PLANS (DECKENSPIEGEL, FLIESENSPIEGEL)

FC.15 VÉRIFICATION, APPROBATION DES PLANS  
 ET DOCUMENTS (INTERNE / M.O.)

FC.16 CALCUL DES COÛTS ET SUIVI FINANCIER 

FC.17 ÉTABLISSEMENT DES METRÉS

FC.18 VÉRIFICATION ET CONTRÔLE DES PLANS

FC.19 LISTE DE CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE (RÉCEPTION DES TRAVAUX)

FC.20 DOSSIER FINAL (ENTRETIEN DU BÂTIMENT)

FC.19 LISTE DE CONTRÔLE INTERMÉDIAIRE (RÉCEPTION DES TRAVAUX)

FC.20 DOSSIER FINAL (ENTRETIEN DU BÂTIMENT)

FC.21 ASSURANCE

FC.22 CONTRATS MOE
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AR Architecte.

UR Urbaniste-aménageur.

IR-GC Ingénieur en construction.

IR-GT Ingénieur en technique du bâtiment.

AR-IN Architecte d’intérieur.

AR-PY Architecte-paysagiste.

IR-PY Ingénieur-paysagiste.

IRFA Ingénieur / Façades.

GEOM Géomètre.

CERT Organisme de certification.

PM Project Management.

IR-GCO Ingénieur-conseil Commodo-Incommodo.

OPCS OPC Synthèse.

ACOU Acousticien.

ECON Economiste.

ECLA Eclairagiste.

ASCE Ascensoriste.

CSS Coordinateur sécurité santé.

BC Bureau de contrôle.

OA Organisme agréé.

MO Maître d’ouvrage.

MOE Maîtrise d’œuvre.

PRE Etudes préliminaires.

APS Avant-projet sommaire.

APD Avant-projet détaillé.

AUT Plans d’autorisation.

PRO Projet définitif.

EXE Plans d’exécution.

PAB Plans « As-built ».

CdCH Cahier des charges.

GO Gros-œuvre.

CPE Certificat de performance énergétique.

LEXIQUE
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